


Mauritanie

Actions pour l'accélération



Aperçu du pays

Méthodes modernes de contraception utilisées



Stage 2: Growth

Length of period and speed of growth varies; but there is potential for rapid acceleration.

TPCM (Toutes les femmes vs Femmes mariées) (année)	10% vs. 16% (2017)
TPCM/TPC cible de FP2020	
Besoin non satisfait (Femmes mariées)	32%
Demande satisfaite (Femmes mariées)	33%
*Track 20	

Priorités de la Mauritanie

1. *Poursuivre l'introduction de la planification familiale du post-partum et en Soins après avortement (SAA)*
2. *Introduction de DPMA-SC dans les méthodes nationales de contraception*
3. *Promouvoir la Distribution à Base Communautaire des contraceptifs*
4. *Réactivation de la ligne budgétaire pour sécurisation de produits de la SR.*
5. *Implication et redynamisation de la société civile y compris les leaders religieux et les jeunes*

Priorité n° 1 : Poursuivre l'introduction de la planification familiale du post-partum et en Soins après avortement (SAA)

Actions du Point focal	Personne responsable	Calendrier					
		2018			2019		
		T2	T3	T4	T1	T2	T3
1.1. Organiser 2 sessions de formation pour 40 prestataires de service sur les technologies contraceptives de longue durée.	PNSR/UNFPA						
1.2. Poursuivre l'introduction de la PFPP dans 5 maternités de références à Nouakchott.	PNSR/UNFPA						
1.3. Contribuer au plan de distribution de la CAMEC pour la disponibilité des produits de Santé de la Reproduction, y compris les contraceptifs, dans les 12 Wilayas de la Mauritanie.	CAMEC/UNFPA						
1.4. Vulgariser la lettre circulaire du Ministre sur le post partum et assurer son application au niveau de toutes les régions à travers la mise à disposition de supports adaptés et des actions de communication appropriées pour une bonne visibilité.	OSC/PNSR/HP+						
1.5. Assurer un plaidoyer pour l'appropriation et la mise en œuvre de la lettre circulaire du post partum	OSC Réseau des champions en plaidoyer/PNSR/H P+						
1.6. Organiser des missions de supervision formative et un suivi post formation.	PNSR/UNFPA/HP+						
1.7. Multiplier les outils du Post et les mettre à la disposition des structures de santé.	PNSR						
1.8. Elaboration du plan d'action National Budgétisé 2019 – 2023 pour PF	PNSR/USAID						

Actions du Secrétariat et des partenaires	Personne responsable	Calendrier					
		2018			2019		
		T2	T3	T4	T1	T2	T3
1.9. Pratique à haut impact : fournir des informations sur le PFP y compris la PF immédiate du post-partum, la PF après avortement et l'intégration des services de PF et de vaccination pour discuter. Établir des liens avec des partenaires et autres points focaux qui pourraient soutenir vos efforts.	S-FP2020 PP						
1.10. Faciliter l'échange des ressources et leçons apprises dans le cadre du plaidoyer et l'introduction de la PF du postpartum et en SAA à travers les points focaux FP2020 des autres pays et autres partenaires	S-FP2020 PP						

Priorité n° 2 : Introduction de DMPA-SC dans les méthodes nationales de contraception

Actions des Points focaux	Personne responsable	Calendrier					
		2018			2019		
		T2	T3	T4	T1	T2	T3
2.1 Coordonner l'autorisation de mise sur le marché du produit DMPA-SC	PNSR						
2.2 Mettre en œuvre le plan d'Introduction de DMPA-SC : Acquisition et pré positionnement du produit, recyclage des prestataires, sensibilisation, suivi et évaluation	PNSR/UNFPA						
2.3 Coordonner et réaliser l'atelier de quantification des produits SR	PNSR/UNFPA/HP+						
2.4 Assurer l'approvisionnement (disponibilité des produits) en DMPA-SC.	UNFPA/USAID						
2.5 Elaboration d'un guide d'utilisation du DMPA-SC	USAID/HP+						
2.6 Acquisition et pré positionnement du produit, recyclage des prestataires, sensibilisation, suivi et évaluation	PNSR/UNFPA/CA MEC/USAID						
2.7 Assurer la délégation des tâches pour les OSC socioprofessionnelles	PNSR/UNFPA/OSC/USAID						
2.8 Assurer la distribution du DMPA-SC au niveau communautaire et autres prestations de services SSRJ par des OSC professionnelles avec une implication des leaders communautaires	OSC /Leadeur communautaires/PNSR						
2.9 Appuyer la chaîne d'approvisionnement en produits SR via le projet Global Health Supply Chain, SOLVE, UNFPA Supplies							

	USAID (GHSC)/UNFPA/W FP					
--	-------------------------------	--	--	--	--	--

Actions du Secrétariat et des partenaires	Personne responsable	Calendrier					
		2018			2019		
		T2	T3	T4	T1	T2	T3
2.10. Partage des directives complets sur le counseling toutes méthodes de PF disponibles pour fournir un choix complet et éclairé	S-FP2020 GARY						

Priorité n° 3 : Promouvoir la Distribution à Base Communautaire des contraceptifs

Actions des Points focaux	Personne responsable	Calendrier					
		2018			2019		
		T2	T3	T4	T1	T2	T3
3.1. Réviser la stratégie communautaire afin d'intégrer la DBC	PNSR/UNFPA/US AID/HP+						
3.2. Former 150 agents et relais communautaires sur la DBC	PNSR/UNFPA/US AID/HP+						
3.3. Elaborer et diffuser le manuel de procédures de délégation des tâches et DBC	PNSR/UNFPA/US AID/HP+						
3.4. Réviser la stratégie de sécurisation des produits SR (SPSR)	PNSR/UNFPA/US AID/GHSC						
3.5. Assurer la disponibilité des produits au niveau communautaire	PNSR/CAMEC/U NFPA/USAID/GH SC						
3.6. Contractualisation avec les OSC pour la distribution à base communautaire avec les injectables, les pilules et la DMPA-SC	DRAS/PNSR/OS C						
3.7. Organiser des activités avancées pour l'utilisation des produits contraceptifs disponibles au niveau communautaires (dans 10 Moughataa)	DRAS/PNSR/OS C						
3.8. Organiser des journées spéciales dans 11 Moughataa	DRAS/PNSR/OS C						
3.9. Renforcer le système de distribution des produits SR	CAMEC/PNSR/U NFPA						
3.10. Assurer le suivi et la supervision formative de la DBC	PNSR						
3.11. Renforcement du système d'information sanitaire pour une meilleure structuration de la collecte de données aux fins de prise de décisions	PNSR						
3.12. Mener des évaluations formatives pour orienter les stratégies de changement social et comportemental	PNSR						

3.13 Organiser un atelier de consensus sur les données liées à la SRAJ	PNSR/TRACK20						
3.14 Recrutement d'un chargé de suivi évaluation du plan PF	PNSR/TRACK20						
3.15 S'assurer que la SR est bien prise en compte dans le plan d'urgence humanitaire du Pays.	PNSR/UNFPA USAID						

Actions du Secrétariat et des partenaires	Personne responsable	Calendrier					
		2018			2019		
		T2	T3	T4	T1	T2	T3
3.16. Pratique à haut impact : fournir des informations sur «Agents de santé communautaires » pour discuter.	S-FP2020 PHI						

Priorité n° 4 : Réactivation de la ligne budgétaire pour la sécurisation des produits de la SR.

Actions des Points focaux	Personne responsable	Calendrier					
		2018			2019		
		T2	T3	T4	T1	T2	T3
4.1 Plaidoyer pour la mise en place d'une ligne budgétaire pour la SR/PF	Ministère santé et Finance						
4.2 Plaidoyer pour réintroduire l'augmentation de la ligne budgétaire	Réseau des champions en plaidoyer et autres OSC						
4.3 Plaidoyer de la SC pour soutenir l'équipe de pays en plaidant pour le financement et l'information pour que les acteurs puissent mener à bien leurs activités.	USAID/OSC						
4.4 Célébration de la semaine SR 2018 axée sur la participation de la société civile et son rôle dans la PF	PNSR						
4.5 Suivre avec l'équipe de pays, PNSR sur la mise en œuvre en temps opportun des activités convenues ;							
4.6 Partager et suivre régulièrement la mise en œuvre de la ligne budgétaire	PNSR/UNFPA USAID						
4. 7 Atelier de concertation sur l'appropriation des résultats de l'enquête NIDI	TRACK20/PNSR						
4.8. Présenter les textes d'application au conseil des ministres	PNSR						
4.9. Campagne de vulgarisation et de mise à niveau de la loi et des textes d'applications à tous les niveaux du pays	OSC						

Actions du Secrétariat et des partenaires	Personne responsable	Calendrier					
		2018			2019		
		T2	T3	T4	T1	T2	T3
4.10. Pratique à haut impact : fournir des informations concernant « Revigorer les engagements » pour discuter.	S-FP2020 PHI						

Priorité n° 5 : Implication et redynamisation de la société civile y compris les jeunes

Actions des Points focaux	Personne responsable	Calendrier					
		2018			2019		
		T2	T3	T4	T1	T2	T3
5.1. Elaboration de la stratégie de la santé reproductive des adolescents et jeunes SRAJ	MS						
5.2. Apporter un appui technique au Programme National Santé de la Reproduction pour renforcer la coordination et le partenariat en faveur de la PF (Plan de repositionnement de la PF, Engagements FP2020).	UNFPA/USAID						
5.3 Plaidoyer pour le suivi des engagements FP2020 et PO à travers Emotion Track							
5.4 Elaborer, diffuser et multiplier un document de plaidoyer sur l'accès des jeunes à la SRAJ	PNSR/USAID/HP+/TRACK20/OMS						
5.5 Assurer le suivi de la mise en œuvre des activités spécifiques aux jeunes	PNSR/TRACK20						

Actions du Secrétariat et des partenaires	Personne responsable	Calendrier					
		2018			2019		
		T2	T3	T4	T1	T2	T3
5.6. Pratique à haut impact : fournir des informations sur l'amélioration de la santé sexuelle et reproductive des jeunes y compris les services de contraception adaptés aux adolescents pour discuter. Établir des liens avec des organisations et autres points focaux qui pourraient peut-être soutenir vos efforts.	S-FP2020 PHI						

Annexe 1

Engagements à la FP2020	
Objectif des engagements	<p>Forte de son engagement en faveur du partenariat de Ouagadougou, la Mauritanie s'engage à soutenir les principes et objectifs de la planification familiale 2020 et s'emploiera à mobiliser les ressources nécessaires pour atteindre ces objectifs.</p> <p>1. Augmenter le taux de prévalence de la contraception moderne (mCPR) de 11 à 18,5 % d'ici 2018. 2. Réduire le taux de fécondité (TFR) de 4,7 à 4,2 d'ici 2015.</p>
Engagements au niveau politique	La PF constitue une priorité au développement pour le gouvernement comme souligné dans l'appel du président de la république à Nema
Engagements au niveau financier	À partir de 2014, le gouvernement de la Mauritanie s'engage à allouer des fonds de sécurisation des produits de santé pour la planification familiale. Il s'engage également, avec ses partenaires, à mobiliser des ressources supplémentaires pour la mise en œuvre du plan d'action national sur la planification familiale.
Engagements au niveau des programmes	Le plan d'action national de la Mauritanie sur la planification familiale a été élaboré en 2013 par un processus participatif et inclusif. Ce plan énonce les priorités de la Mauritanie en matière de planification familiale et crée un cadre de partenariat et de mobilisation de ressources. La Mauritanie s'engage à mettre en œuvre le plan durant la période 2014- 2018.
Opportunités	<p>Engagement politique de haut niveau</p> <p>Engagement des leaders religieux et champions en plaidoyer</p> <p>Engagement des PTF / Point focaux FP2020 et des OSC</p>